Handmaterial

Bau und Kosten einer 2-Felder-Beach-Volleyball-Anlage

am Beispiel der Anlagein Riesa
ausgegeben zum Beach-Volleyball-Seminar

am 24. Und 25. September 1994
in Riesa

Thomas Beeg
Poppitzer Str. 46
01589 Riesa



(anla_tip.doc)

Tipszum Bau einer Beachvolleyballanlage

Auswahl einer geeigneten Flache, Abstimmung mit Besitzer ( z.B. der Stadt )
- Grofle der bendtigten Flache und vorhandene Zufahrtswege beachten !
- Sind Baugenehmigungsverfahren notwendig ?
- Ist eine Schachtgenehmigung erforderlich ?
- Verlaufen Medien im Schachtbereich ( Leitungen aller Art) ?

Nach Klérung der Finanzierung kann mit dem Bau begonnen werden.
- Abstecken des Gelandes, Hilfe eines Vermessersist sehr nitzlich ( mit dem
Zollstock allein wird es schwierig ), Pflocke an den Ecken einschlagen
- Aushub der Grube, manuell ist es nicht zu schaffen, Erde als Wall um das Feld auf-
schutten, ideal hierzu Planierraupe

Grube und Erdwall ebenen, je mehr Leute mitmachen umso besser

Randbefestigung einbringen, verhindert das Vermischen von Erde und Sand an den
Feldrandern, Material mul3 flexibel sein !!!

Trennvlies einbringen, sogenanntes Geotextil, bei Tiefbaufirmen erhdltlich
z.B." TERRAM 700"

Einbringen des Sandesin die Grube
- ca. 400 mZ sind zu verteilen !
- Minimum 20 Leute mit Schaufeln und Schubkarren - oder kleine Raupe
- Zufahrtwege der Lastzlige planen, Lasterspuren ! ( mihevolle Beseitugung )
- Ausséden von Sportrasen auf den Erdwallen, regelméfdige Befeuchtung notwendig

Aufbau der Netzanlage
- Fundamentlécher fur die Netzsaulen ca. 1m tief ausheben
- Saulen einbetonieren, Betonoberkante mindestens 30cm unter Sandoberflache
- nach Fundamentaushértung Abspannungen und Netze anbringen



10.

11.

(kost_tip.doc)

K ostenkalkulation Beachvolleyballanlage, 2 Felder

Erdaushub mit Planierraupe
Randbefestigung aus PVC
Trennvlies TERRAM 700
Netzsaulen aus Edelstahl, 4 Stiick
2 Netze

Fundamentbeton
Netzabspannungen

400t Sand

Transportkosten fur den Sand
Rasensamen

sonstige Aufwendungen, V erpflegung etc.

Gesamtaufwand ca. 12500,- DM

ca. 2500,00 DM
ca 500,00 DM
ca. 1000,00 DM
ca. 1000,00 DM
ca 300,00 DM
ca. 100,00 DM
ca. 100,00 DM
ca. 4000,00 DM
ca. 2500,00 DM
ca. 200,00 DM

ca. 300,00 DM

Zu diesen Kosten kommt dann noch der nicht zu unterschétzende Anteil von Eigenleistungen,
sowohl Muskelkraft als auch viel Rennerei bei der Organisation.
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